| 학원 ERP 시스템개발

수행 절차

구분	기간	활동
프로젝트 분석	2025/04/12~2025/04/12	프로젝트 주제 선정 및 시나리오 정의, 기능 정의
기능 정의 및 화면 설계	2025/04/12~2025/04/19	기능 정의서 및 화면 기획서 작성 개발 일정 관리 위한 WBS 작성
ERD 설계	2025/04/20 ~ 2025/04/25	DB 설계 및 화면 기획서 수정
기능 개발 및 API 명세서 작성	2025/04/26 ~ 2025/05/10	로그인, 대시보드, 본사/지점 별 수업, 발주, 매출, 공지 기능 개발 및 구현
테스트	2025/05/11 ~ 2025/05/15	기능별 테스트 진행, 오류 수정 및 동작 여부 확인
총 개발 기간	2025/04/12 ~ 2025/05/15	